

Comune di: **VEGGIANO (PD)**

Progetto: **REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE  
CON ALLARGAMENTO DELLA SEDE  
STRADALE DELLE S.P. 38 E 72  
1° STRALCIO D'INTERVENTO**

Committente:

**Comune di VEGGIANO**

Piazza F. Alberti, 1 – 35030 Veggiano (PD)  
Tel. 049 5089005 – Fax 049 5089025  
PEC: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

Progettista:

**Ing. NESE Giovanni**

Via Cornoleda n. 2 – 35030 Cinto Euganeo (PD)  
tel. 0429 644040 e-mail: studionese@libero.it

Scala: -

Data: **Luglio 2013**

Sostituisce:

Timbro

Ai sensi di Legge si vieta la riproduzione totale, parziale e la divulgazione di questo disegno con qualsiasi mezzo. Proprietà di Ing. NESE Giovanni

Collaboratore: Geom. PEDRON Alessandro

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	3	3	02/09/2013	04/09/2013
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	8	12	05/09/2013	16/09/2013
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	6	8	09/09/2013	16/09/2013
Scavo di sbancamento	1	1	9	11	16/09/2013	26/09/2013
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	1	5	5	16/09/2013	20/09/2013
Formazione di fondazione stradale	1	1	10	14	25/09/2013	08/10/2013
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	12	16	26/09/2013	11/10/2013
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	10	12	07/10/2013	18/10/2013
Posa di recinzioni e cancellate	1	1	5	5	21/10/2013	25/10/2013
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	4	4	28/10/2013	31/10/2013
Posa di segnali stradali	1	1	1	1	30/10/2013	30/10/2013
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	1	1	31/10/2013	31/10/2013

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = da destinarsi

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

